

Zeitplan Umsetzung Glasfasernetz

Losnummer	Losgebiet	Akquisitionsstart	Bauphase	Inbetriebnahme
1	Nordwest	Dezember 2024	April-August 2025	1. November 2025
2	Nordost	März 2025	August-Dezember 2025	1. März 2026
3	Dorfmitte	Juni 2025	Januar-Mai 2026	1. August 2026
4	Süd	Oktober 2025	Mai-September 2026	1. Dezember 2026